

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 1 грудня 2017 р. № 844-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації Концепції впровадження інформаційної системи
управління людськими ресурсами в державних органах

Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання
Визначення, планування стадій підготовки та впровадження інформаційної системи		
1. Розроблення технічної документації з вимогами до інформаційної системи	IV квартал 2017 р.	НАДС Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації
2. Розроблення тендерної документації щодо закупівлі інформаційної системи	IV квартал 2017 р.	НАДС
3. Проведення процедури закупівлі	I квартал 2018 р.	НАДС
4. Впровадження в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади інформаційної системи	II квартал 2018 р. — I квартал 2019 р.	НАДС міністерства, інші центральні органи виконавчої влади
5. Впровадження інформаційної системи в територіальних підрозділах міністерств, інших центральних органах виконавчої влади, обласних, Київській міській, районних держадміністраціях	II квартал 2019 р. — I квартал 2020 р.	НАДС міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та їх територіальні підрозділи, обласні, Київська міська, районні держадміністрації

Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання
Ресурсне забезпечення впровадження інформаційної системи		
6. Формування широкої мережі заінтересованих сторін щодо впровадження інформаційної системи	IV квартал 2017 р.	НАДС інші державні органи
7. Розроблення методичних рекомендацій щодо впровадження інформаційної системи	IV квартал 2017 р.	НАДС Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації Державне агентство з питань електронного урядування
8. Розроблення стандартів та порядок формування впровадження інформаційної системи	IV квартал 2017 р.	НАДС Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації Державне агентство з питань електронного урядування
9. Розвиток електронної ідентифікації користувачів інформаційної системи	III квартал 2018 р.	НАДС Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації Державне агентство з питань електронного урядування
10. Підготовка пропозицій щодо підтримки впровадження та розвитку інформаційної системи	IV квартал 2017 р.	НАДС
Формування єдиної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури для забезпечення безперебійної роботи інформаційної системи		
11. Формування єдиної інформаційно-	IV квартал 2018 р.	НАДС

Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання
телекомунікаційної інфраструктури для забезпечення безперебійної роботи інформаційної системи		Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації
12. Створення комплексної системи захисту інформації в інформаційній системі	I квартал 2019 р.	НАДС Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації
Підвищення готовності користувачів до використання інформаційної системи		
13. Популяризація інформаційної системи, формування знань і навичок користування інформаційною системою, розроблення навчальних програм та їх розповсюдження	2018—2019 роки	НАДС
Забезпечення доступності інформаційної системи		
14. Проведення дослідження та підготовка звіту про стан розвитку автоматизації державних органів щодо управління людськими ресурсами	I квартал 2019 р.	НАДС
Нормативно-правове забезпечення впровадження інформаційної системи		
15. Запровадження механізму формування нових інструментів інформаційної системи для створення умов відкритого, прозорого та ефективного державного управління. Внесення у разі потреби відповідних пропозицій щодо змін до законодавства	II квартал 2018 р.	НАДС
16. Удосконалення механізму публікації наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимог до формату і структури таких наборів даних. Внесення у разі потреби відповідних пропозицій	IV квартал 2018 р.	НАДС

Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання
щодо змін до законодавства		